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一、项目建设基本情况（限500字以内）

本项目在立项后, 由项目负责人牵头,成立包括专任教师和教育信息技术人

员在内的项目小组,组织校内外专家开展项目运行研讨,制定项目建设计划,分

工协作,逐步推进°

本项目建设规划共有四个方面的内容:编写脚本、制作PPT、视频录制和后

期制作.编写脚本、制作PPT的工作主要由项目成员担任;为保证视频课程录制

和制作水平的专业化和规范化, 由学校技术部门向社会公开招标, 引进专业公司

参与录制与制作等技术性工作°经过1年多的努力’先后制作完成共六大章31

小节,共计528分钟的视频课程’技术参数符合省厅颁布的《精品视频公开课拍

摄制作技术标准》要求.为提高教学能力,项目主持人又组织人员编写出版了《实

用文写作》 《实用文写作案例评析》2部教材,丰富和提升了课程内涵°

本项目经过近2年时间的建设和后续的补充完善工作,全部完成预定的任务

和目标,并在学校的教学平台上供师生教学学习使用°该课程同时向广东开放大

学本、专科层次学生开放.截止到2022年1月,在线学习学生人数已达30000

多人°

为提高项目的建设质量,项目组先后组织成员参加业务培训和研修,聘请专

家对课程的内容进行审议; 同时,举办师资和课程培训班,推广课程的新理念,

提升课程资源使用者的教育信息技术能力·



项目建设任务和曰标完成情况l
一

—、

应完成要点数（个） ）个（数占叭」要成彦元口巴 完成率（％）

4 4 100％

主要建设任务2

（分条列举）

现阶段已完成任务

（分条列举）

尚未完成的建设任务

（分条列举）

组织课程组成员编写讲

义’并在讲义基础上分头

编写六章及各节的视频课

程脚本。

编写脚本 无

组织各章节的主讲教师制

子相应课程的PPT。
制作PPT 无

由学校技术部门会同专业

公司共同完成共计31个

章节的视频课程录制。

视频录制 无

通过公开招标’委托中标

公司与本院技术人员共同

开展后期视频制作’共计

528分钟°

后期制作 无

现阶段已经落实的

建设举措和已经实现的目
标（分条列举）

尚未实施的举措

和未完成目标

（分条列举）

建设举措和建设目标

（分条列举）

1.出版教材《实用文写作》

《实用文例文评析》 ;

2.根据教材内容’编写教

案;

3~建立了试题库和案例

库°

在教材的基础上’组织课题人

成员编写一套实用＼简洁的教

案:包括六个章节’体例完整;

每章节提供5ˉ8个案例分析°

无

组织主讲教师与校内技术人

员’制作授课PPT’ 目标是:

内容与脚本内容相符; PPT内

容完整、简洁、美观;美工风

格与整体内容协调一致°

根据每章内容制作了近百

张PPT’风格统一’ 内容

完整简要’对配合教学起

到了很好的辅助作用°

无

｜本表可根掘实际情况’ 自行添加行°

2主要建设任务由项目负责人根据项目申报、立项、管理、验收等文件要求’结合项目申报书（含申请书｀
任务书等’下同）确定°



1学校教育部门下达课程

建设任务书’并拨付课程

资源建设费.同时’公开

向社会招标’引进专业技

术公司参与视频拍摄°拍

摄工作严格按照学校制定

的技术参数标准’画面清

晰,声画同步,学校教务、

技术部门组织验收合格;

2组织授课教师参加专业

培训和研修’提升课程内

容编写的质量;

3.组织专家与项目组成员

开展研讨,对拍摄的课程

样片进行评议’不断优化

和改进课程体系°

｜

对照《精品视频公开课拍摄制

作技术标准》中的技术参数要

求’会同学校信息技术部门和

专业公司完成拍摄任务’做

到:图像清晰’无噪音和杂音;

声音与画面同步°

无

1在拍摄的基础上’ 由中

标公司按照合同进行制

作°成品经过学校组织的

验收为合格°最终成品视

频课程时长为526分钟;

2组织专家对课程进行评

审;

3.组织教师开展课程培

训’推广课程资源和提高

授课教师利用教学平台开

展线上教学的能力°

执行视频制作技术参数符合

《精品视频公开课拍摄制作

技术标准》 ’通过公开招标’

由专业公司参与后期制作’具

体要求:时长不少于450分钟;

片头不超过10秒;标注学校

L0G0、课程名称、讲次、主讲

教师姓名｀职称、单位等信息;

配有中文字幕°

无



项目预期成果达成情况3、

一
一
一

现阶段已完成的建设成果

（分条列举）

尚未完成的预期成果

（分条列举）
预期成果（分条列举）

L完成脚本的编写;

2.脚本写作符合有关文件规

定;

3.脚本的文字、语法无错误°

编写全课程录制的脚本 无

1完成课程配套的PPT制作;

2PPT美工风格与整体内容协

调一致’简洁大方°

制作全部课程的配套PPT 无

1技术参数符合精品视频公

开课拍摄制作技术标准;

2图像清晰’无噪音和杂音;

3.声音与画面同步°

按照《精品视频公开课拍

摄制作技术标准》完成视

频课程的拍摄任务

无

1.技术参数符合《精品视频公

开课拍摄制作技术标准》 ;

2.片头、片尾包括版权单位、

制作单位、录制时间、学校

L000、课程名称、讲次、主讲

教师姓名、职称、单位等信息;

3.中文字幕;

4课程视频资源共计六章、 31

小节’成品时长528分钟。

制作完整的视频课程 无

（项目主要成果目录’需提供实证或佐证材料’材料另附）

1. 《实用文写作》课程蓝本;

2. 《实用文写作》课程授课PPT;

3·课程视频资源共计六章｀ 31小节’成品时长528分钟;

4.视频课课程网址: https:／／course~ougd.cⅡ／course／v1ew.php?1d二5514

5· 《实用文写作》教材（黑龙江大学出版社） ;辅助教材《实用文写作例文

评析》 （黑龙江大学出版社） ;

6.该课程获2021年广东开放大学（广东理工职业学院）课程思政示范课程。

〕本表可根据实际情况’ 自行添加行°



四、项曰建设水平

（包括:项目建设质量、成果应用情况、在全省的示范点和推广情况等）

1.项目建设水平

本项目立项以来’经校内外专家论证制定《精品开放课程〈实用文写作〉建设

方案》’按照省教育厅精品视频课程的建设标准’保质保量按时完成所有建设任

务’达到了精品的要求:

一是组织人员自编并出版具有本土特色的讲义和教材’为课程建设打下了良

好的基础;二是本课程运用创新的教学理念’由一支学术水平较高、教学能力强、

年龄及职称结构合理、具有“双师型》’知识结构、掌握现代教学方法和手段的教

师团队来完成°在授课教师的选择上’以团队中的中青年骨干为主’教学经验丰

富’表达能力好°同时’聘请了部分行业专家讲授专业性较强的部分章节’提高

了课程的质量;三是通过招标’引进专业公司与项目组技术人员共同合作,视频

质量和后期制作精良;四是加强对授课教师的培训和培养’提高专业水平’提升

课程质量; 目前本课程师资队伍中’高级职称4人,讲师4人’其中’博士学位

2人’硕士学位6人;全部为“双师型”教师;本课程教学团队成员100％具有高

职与开放教育的教学工作经验’不仅能够熟练使用现代教育技术手段面向高职和

开放教育学生开展教学活动’同时还具备一定的教学资源开发的能力;五是聘请

专家全程参与课程建设’边做边改’严把质量关;六是加强对基层授课教师的业

务和信息技术的培训’为课程的推广奠定基础°

2.成果应用情况

本课程目前为我校文传学院的文秘、会展、文化事业管理等专业的专业基础

课和专业核心课’ 同时面向全校开设公共选修课’每年参加学习的学生1500人

左右;同时’本课程使用于广东开放大学本专科同类课程的教学’近3年来参与

学习的学生达2万多人°

3~在全省的示范点和推广情况

本课程资源建设遵循‘‘三位一体”的建设原则’面向高职、开放教育、社会



群体三类人员开展教育教学’服务社会°课程上网以来’各类学习人员达30000

人以上’覆盖全省主要市县°本项目以汕尾、平远、河源开大为示范点’面向当

地社会和企事业单位开展实用文写作的中高级培训。



五、项目经费落实和使用情况

申报时承诺的

项目建设总经费

（万元）

已到位

建设经费

（万元）

已支出

建设经费

（万元）

资金到位率

（％）州

资金支出率

（％）5

20 20 100％ 100％20

申报材料上的经费使用方案

■

学校自筹资金 合↑｜学校举办方投入

子项目名称 小

计

2014

年

2015

年

2013

年

2014

年

2015

年

201

3年

2014

年

2015

年

201

3年
小计 小计

编写脚本 2 2 42l ｜ l 2 l ｜ l

制作PPT 20.5 l ］0.6 0.5 0.5 ll

视频录制 75 225 3.5 2 5 3·5l ］

l~5 ｜ a5后期制作
＾
／3.5 4 32 2 l.5

经费实际收支情况（请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目）

1、教材出版（讲义） : 3万元;

2、录制人讲课酬金: 2.2万元;

3、支付中标公司后期制作（包括PPT制作美化） ; 6万元;

4、支付中标公司拍摄费用: 2·4万元

5｀师资培训与课程培训: 3.8

6、教师研修: 2万

7、专家评审: 0,6万元

）（刀

（学

2o≥2年′月≥仙日
Ⅶ

、≈辑癣说……饵…′

q资金到位率＝已到位建设经费／申报时承诺的项目建设总经费°
5资金支出率＝已支出建设经费／已到位建设经费



项目后续建设规划（限500字以内）、

＼
一
＾

（可以填写后续建设设想或应用推广计划等）

1.梳理课程素质（思政）目标’结合每章节的重点、难点’制作微课程’每

章节1ˉ2个;

2修订教材《实用文写作》及辅助教材《实用文写作案例评析》’更新内容’

突出时效性和实用性’拟于2022年完成;

3.根据修订后的教材内容’有计划对部分章节的视频课程进行补充完善’制

作5个案例评析的微课;

4.聘请行业专家录制专题讲座’丰富教学内容;

5.按照在线开放课程的标准’完成升级改造’争取2023年进入中国大学慕

课网。

七、项曰负责人承诺

本人确认本表内容真实无误、准确’没有弄虚作假或学术不端等行为°

蓝叉签名:

〃二≥年今月f日



八、项目校内结题专家组意见（需附结题实证材料）

校内结题专家

序号 姓名 职称/职务 所在单位 联系方式 专家签名

1 覃 岭
教授，教务处副处

长
顺德职院

2 周柳奇 教授，教务处处长 中山火炬职院

3 高俊文
教授，规划与质量

管理中心主任

广东农工商职

业技术学院

4 戴卫军
副教授，教务处处

长

河源职业技术

学院

5 万 达 副教授，教研员 省教育研究院

专家组意见（200 字以内）

2022 年 4 月 28 日下午，广东理工职业学院通过腾讯会议组织专家对蓝天主持

的广东省质量工程项目精品视频公开课“实用文写作”进行结题验收。专家组通

过查阅材料、听取汇报、质询，形成以下意见：

1. 该课程验收材料完整，符合验收条件，按照立项建设任务书完成了建设目

标，课程资源丰富；

2. 该课程作为学校文传学院的文秘、会展、文化事业管理等专业的专业基础

课和专业核心课，同时面向全校开设公共选修课，每年参加学习的学生达 1千 5

百人左右，得到了有效的推广应用；

3. 建议进一步完善、丰富资源，课程运行和建设成果融入课程思政元素的展

示或立德树人效果的突出呈现。

专家组一致同意该项目通过验收。

专家组长签章

2022 年 4 月 28 日





2022 5 5


