

附件 5:

广东省高等学校质量工程高职类立项建设项目任务书

院校名称 广东理工职业学院 (公章)

项目名称 实用文写作

项目类型 精品视频公开课

项目负责人 蓝天 (签章)

广东省教育厅 制

填写要求

- 一、项目类型分为：大学生校外实践教学基地、精品资源共享课、精品视频公开课
- 二、请各高职院校如实填写；大学生校外实践教学基地、精品资源共享课、精品视频公开课，每个项目一个任务书；大学生创新创业训练计划项目不用填写任务书。
- 三、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 四、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 五、本任务书请用 A3 纸打印，一式 5 份上报。

1. 项目基本情况

院校 基本 信息	法人	姓名	方健壮	部门及职务	校长	项目负	姓名	蓝天	部门及职务	文化产业系主任
	代表	办公室电话	020-83504498	传 真	020-83504498	责人	办公室电话	020-83493026	传 真	020-83493026
	信息	手 机		E-mail	Jzfang@gdrtvu.edu.cn	信 息	手 机		E-mail	tlan@gdrtvu.edu.cn
	通信地址		广州市下塘西路 1 号						邮 编	510091
项目建 设内容 及分年 度建设 计划	<p>一、本项目建设内容包括四个内容：</p> <p>1、编写脚本 以主持人编写出版的教材为蓝本，按照视频课程的要求，编写“实用文写作基础理论”、“公文写作要点及技巧”、“办公事务文书写作要点及技巧”、“财经类文书写作要点及技巧”、“法律法规文化写作要点及技巧”、“社科文化类写作要点及技巧”等六个章节的脚本。</p> <p>2、制作 PPT 等多媒体课件 根据脚本的内容，制作以 PPT 为主的多媒体课件，并进行美工设计。</p> <p>3、视频录制 按照《精品视频公开课拍摄制作技术标准》所规定的场地、设备和技术要求，录制专任教师现场授课内容。</p> <p>4、后期制作对录制的内容进行后期编辑，添加片头片尾和中英文字幕，完成视频课程的整体制作。</p> <p>二、年度建设计划</p> <p>1、2014 年 4 月-2014 年 7 月，完成脚本的编写任务；</p> <p>2、2014 年 8 月-2014 年 9 月，完成 PPT 等多媒体的制作任务；</p> <p>3、2014 年 10 月，完成录制现场的设备安装、调试等准备工作；</p> <p>4、2014 年 11 月，完成前四讲的录制工作；</p> <p>5、2014 年 12 月，完成前四讲的后期制作；</p> <p>6、2015 年 1 月，完成后两讲的录制工作；</p> <p>7、2015 年 2 月，完成后两讲的后期制作；</p> <p>8、2015 年 3 月，完成所有视频的合成制作。</p> <p>9、2013 年 4 月，提交验收。</p>									

2A. 项目建设进度表

子项目名称	基础	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)
1. 编写脚本	项目负责人已出版四部应用写作教材，以此为基础，编写脚本。	预期目标: 在原有教材的基础上,编写一套实用、简洁的教案; 验收要点: 1. 教案包括六个章节,体例完整; 2. 每章节提供5-8个案例分析。	预期目标. 按照要求,完成正式脚本的编写。 验收要点: 1. 脚本写作符合有关文件规定; 2. 脚本的文字、语法无错误。
2. 制作 PPT	配合教以往学,已制作了完整的 PPT。	预期目标 完成所有章节 PPT 的基本面上的制作 验收要点 1. 所有内容与脚本内容相符; 2. PPT 内容完整、简洁。	预期目标 完成 PPT 的美工及音乐配置。 验收要点 1. PPT 美工风格与整体内容协调一致; 2. 音乐配置与授课内容协调。
3. 视频录制	学院建有精品课程录制室,项目负责人所在系部有2位教师具有电教专业背景和技术能力。	预期目标 完成前四章的课程录制。 验收要点 1. 技术参数符合《精品视频公开课拍摄制作技术标准》; 2. 图像清晰,无噪音和杂音; 3. 声音与画面同步。	1. 预期目标 完成后两章的课程录制。 验收要点 1. 技术参数符合精品视频公开课拍摄制作技术标准; 2. 图像清晰,无噪音和杂音; 3. 声音与画面同步。
4. 后期制作	文化产业系拥有一套先进的后期制作非线性系统,并配置专业人员从事后期制作。	预期目标 完成前四章课程视频制作。 验收要点 1. 技术参数符合《精品视频公开课拍摄制作技术标准》; 2. 片头不超过10秒,包括学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、职称、单位等信息; 3. 中英文字幕。	预期目标 完成后两章课程视频制作。 验收要点 1. 技术参数符合《精品视频公开课拍摄制作技术标准》; 2. 片尾包括版权单位、制作单位、录制时间等信息; 3. 中英文字幕。

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	编写脚本	建设负责人:	蓝天
建设内容	2014 年 4 月 (预期目标、验收要点)	2015 年 4 月 (预期目标、验收要点)	
编写课程讲义	预期目标: 完成视频课程前四章讲义的编写。 验收要点 每章节内容充实, 文字精炼, 体系清晰, 有案例分析与课后思考。	预期目标: 完成视频课程后两章讲义的编写。 验收要点 每章节内容充实, 文字精炼, 体系清晰, 有案例分析与课后思考。	
编写脚本	预期目标: 完成视频课程前四章脚本的编写。 验收要点 每章脚本严格按照电视拍摄要求的编写格式,	预期目标: 完成视频课程后两章脚本的编写。 验收要点 每章脚本严格按照电视拍摄要求的编写格式,	
子项目 2:	制作 PPT	建设负责人	张涛
建设内容	2014 年 4 月 (预期目标、验收要点)	2015 年 4 月 (预期目标、验收要点)	
PPT 文字处理	预期目标: 完成课程前四章 PPT 文字处理。 验收要点 PPT 文字简练, 突出章节重点, 没有字、句、语法上的错误。	预期目标: 完成课程后两章 PPT 文字处理。 验收要点 PPT 文字简练, 突出章节重点, 没有字、句、语法上的错误。	
美工设计	预期目标: 完成课程前四章 PPT 美工设计。 验收要点 PPT 背景一致, 画面简洁、有学校 LOGO 和课程名称。	预期目标: 完成课程后两章 PPT 美工设计。 验收要点 PPT 背景一致, 画面简洁、有学校 LOGO 和课程名称。	
子项目 3:	视频录制	建设负责人	张茂伟

建设内容		2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)
录制现场的设置		预期目标: 达到《精品视频公开课拍摄制作技术标准》中对录制场地的技术和设备要求。 验收要点 录制场地面积在 50 平方米以上的专用教室, 录制现场光线充足、环境安静、整洁。	
录制		预期目标: 完成前四讲的录制。 验收要点 有现场效果, 多机位录制, 画面、音质清晰。	预期目标: 完成后两讲的录制。 验收要点 有现场效果, 多机位录制, 画面、音质清晰。
子项目 4:	后期制作	建设负责人	张茂伟等
建设内容		2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)
画面剪辑		预期目标: 完成前四讲的剪辑工作。 验收要点 每讲时间为 40 分钟, 画面与画面之间的转化流畅。	预期目标: 完成后两讲的剪辑工作。 验收要点 每讲时间为 40 分钟, 画面与画面之间的转化流畅。
字幕与翻译		预期目标: 完成前四讲的中文字幕的编排与相应英文字幕的翻译。 验收要点 中文字幕与讲课人的讲话相一致, 无错别字; 英文翻译准确。	预期目标: 完成后两讲的中文字幕的编排与相应英文字幕的翻译。 验收要点 中文字幕与讲课人的讲话相一致, 无错别字; 英文翻译准确。
合成			预期目标: 完成六讲的合成, 形成完整的视频课程。 验收要点 音画同步, 音画质量清晰稳定, 各种指标符合要求。

3A. 项目投入预算表

单位：万元

子项目名称	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
1. 编写脚本		1	1	2		1	1	2						2	2	4
2. 制作 PPT		0.5	0.5	1		0.5	0.5	1						1	1	2
3. 视频录制		2.5	1	3.5		2.5	1	3.5						5	2	7
4. 后期制作		2	1.5	3.5		2	1.5	3.5						4	3	7
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
合计：														12	8	20

3B. 子项目投入预算表

单位：万元

子项目 1:					编写脚本											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
编写课程讲义						1	1	2						1	1	2
编写脚本						1	1	2						1	1	2
合计:						2	2	4						2	2	4
子项目 2:					PPT 制作											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
PPT 文字处理						0.5	0.5	1						0.5	0.5	1
美工设计						0.5	0.5	1						0.5	0.5	1
合计:						1	1	2						1	1	2
子项目 3:					视频录制											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
视频拍摄						3	2	5						3	2	5

研修和评审						1	1	2						1	1	2
合计:						4	3	7						4	3	7
子项目 4:				后期制作												
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
后期编辑						2	2	4						2	2	4
推广和评审						2	1	3						2	1	3
合计						4	3	7						4	3	7